

주간 업무 보고서




작 성	검 토	승 인
양호준 (08.31)	양호준 (09.01)	양호준 (09.02)

문서 번호:PP_W_R_2408-01

작성자: 양호준

2024. 08. 25 ~ 2024. 08. 31

1. 주간 일정

비고	항목	일 (8/25)	월 (8/26)	화 (8/27)	수 (8/28)	목 (8/29)	금 (8/30)	토 (8/31)	진행 사항	완료 예정
1	Document 팜플렛 작성 및 선정								완료 08/26	-
		Ver0.1								
2	요구사항 명세서 ver.01								(70/100) 연기	학습 후 진행
		진행 일정 변경, 70%진행(학습 후 진행)								
3	학습 : Do It 파이썬								완료 08/31	8/31

2 업무 보고

금 주 업 무 (2024. 08. 24 ~ 2024. 08. 31)	차 주 업 무 (2024. 09. 01 ~ 2024. 09. 07)
1.Document 팜플렛 작성 및 선정 (08/26) 작성 : 주간 업무 보고서, ppt팜플렛, SRS 요구사항 분석서 선정 : 간트차트, 화면설계서 2. 요구사항 명세서 팜플렛 작성(진행도 : 70/100 , 08/27) 3. 학습 : DO it 파이썬 - 책의 모든 문제작성 및 구동 확인 (08/31)	1. 학습 : 스프링 부트 3 백엔드 개발자 되기 1차 : 읽기 09/02 , 2차: 예제 작성 09/07 2. 학습 : 머신러닝,딥러닝 문제해결 전략 1차 : 읽기 09/08 2차: 예제 작성 09/11 3. 간트 차트 완성 (09/04)
특 이 사 항	
1. 지식 부족으로 인해 문서 작성 계획에 차질이 발생 2. 계획 대처 → 학습 우선 진행 후 Document 작성	

3.결정 사항

결정 사항 : 학습 우선 진행 후, 문서 작성.

- Python 08/28 ~ 08/31
- Spring boot 9/1 ~ 9/7
- Machine, deeprunning 9/7~9/10
- 간트차트 작성 : 파이썬, 스프링 부트 학습과 같이 진행 (~ 9/4)