회의록

작성	검토	승인
양호준 08.28	-	양호준 09.04

문서 번호 :PP_D_M_2408-01

2024 년 08 월 28 일

회의 일자	2024 .08. 28	담 당	양 호 준
-------	--------------	-----	-------

1.회의 내용

회의 주제	프로젝트 계획 수립
	메인프로젝트
진 행 사	1. Document 작성 1) SRS 요구사항 분석서 ver.01 70%작성, chapter4, 5 미작성 2) 팜플렛 선정: 화면설계서, 간트차트, 클래스/시퀀스/유즈케이스 다이어그램 (미작성) 3) 제품기획 ppt, 주간 업무보고서, 회의록 팜플렛 작성완료. 2. 필수 사전 교육 1) do it python (미정) 2) spring boot (미정) 3) 머신러닝, 딥러닝 문제해결 전략 (미정)
항	작업 진행도 -> 일정 변경 : 학습 우선 진행
	1) SRS 요구사항 분석서 70% 2) 프로젝트 ppt 0% 3) 화면설계서 0% 4) 간트차트 10% 5) 다이어그램 0%
특 이 사 항	1. 역량이 부족으로 인하여 문서작성에 문제가 발생. 2. SRS 요구사항 분석서를 작성하지 못하여 기획이 지연됨에 따라 일정 변경 요구됨

2. 회의 결과

문서 작성과 프로젝트 진행을 위한 <mark>학습을 우선 시행</mark>하기로 함. 머신러닝을 위한 파이썬 공부, 머신러닝 1차 학습 백엔드 작성을 위한 스프링 부트 1차 학습 결 학습 완료 판단 기준 :선정된 책의 모든 예제, 문제를 작성 Deadline: 파이썬 1권, 스프링부트 1권 9월 5일까지 완료 정 메인 프로젝트 1.Document 작성 사 1) SRS 분석서 python 및 spring boot 공부 후 ver0.1 작성 2) 클래스/시퀀스/유즈케이스 다이어그램은 SRS 분석서와 동시 진행. 항 3) 화면설계서는 SRS 분석서 작성 후 ver.1 작성 예정 4) 간트차트 우선진행(9/7 예정) 2. 학습 1) Do it Python (8/28~9/1) 2) Spring Boot3 예정 (9/1 ~ 9/7) Git Link: https://github.com/YangHoJun7/RESUME_YangHoJun/blob/master/01.Personal%20Project%20%ED%9A%8C%EC%9D%98%EB%A1%9D/2024/PP_W_M_2408-01.docx